
Приложение № 1
к пояснительной записке 
Отчет о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году»

	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Плановый объем

бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
	Факт
	Экономия по результатам торгов
	% исполнения
	 информация о фактическом исполнении мероприятия

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году»
	Всего в том числе:
	25 797,2

(25 239,9)*
	22 917,9
	0,0
	90,8*
	

	
	местный бюджет
	12 299,1
	11 032,7
	0,0
	91,6
	

	
	областной бюджет
	12 044,6
	11 032,3
	0,0
	92,0
	

	
	внебюджетные средства
	1 453,5
(896,2)*
	852,9
	0,0
	95,2*
	

	Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда
	Всего в том числе:
	18 479,9

(17 922,6)*
	17 293,1
	0,0
	96,5*
	Выполнены работы по благоустройству 9 (девяти) дворовых территорий



	
	местный бюджет
	8 513,3
	8 220,2
	0,0
	96,6
	

	
	областной бюджет
	8513,1
	8 220,0
	0,0
	96,6
	

	
	внебюджетные средства
	1 453,5

(896,2)*
	852,9
	0,0
	95,2*
	

	Мероприятие 2.

Благоустройство парка имени Гагарина
	Всего в том числе:
	7 062,9
	5 624,8
	0,0
	79,6
	Произведен ремонт ограждения парка с заменой решеток, выполнены работы по обустройству «тихой зоны» парка имени Гагарина

	
	местный бюджет
	3 531,4
	2 812,5
	0,0
	79,6
	

	
	областной бюджет
	3 531,5
	2 812,3
	0,0
	79,6
	

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие 3.

Подготовка проектно-сметной документации
	Всего в том числе
	254,4
	254,4
	0,0
	100,0
	Проведена экспертиза проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий и парка имени Гагарина

	
	местный бюджет
	254,4
	254,4
	0,0
	100,0
	

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	



* Дополнительным соглашением № 1 от 30.10.2017 к Соглашению о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 15.08.2017                         № СО-03/3/3-2017 уточнен размер внебюджетных средств (5%). Таким образом, плановая доля собственников составила 896 128,08 руб., а фактическое исполнение программы по внебюджетным средствам – 95,2%
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